Arbeitsplanung der Kommission 75 für den Bereich Soziales ab 2009 Stand: 22.02.2011

ERLEDIGIGTE „Lfd. Nr.“ sind in der ersten Spalte GRAU HINTERLEGT ;
bei den nicht grau hinterlegten „lfd. Nr.“ sind noch Arbeitsaufträge ganz oder tlw. offen.
Erläuterungen zu den einzelnen „Lfd. Nr.“ / Thema >> siehe Anhang

Lfd. Nr.	Bereich	**Arbeitsauftrag**			Angestrebtes Arbeitsergebnis	Wer macht?	Bis wann?	**erledigt** Datum	Sonst. Anmerk.
		Beschluss	Datum	**Thema**					
1	g/k B.	3 / 2003	23.05.03	Anpassung der Leistungsbeschreibungen infolge nomineller u. indirekter Ein-sparungen offen noch für LT: „Heime g/K Beh.“	Ko75-Beschluss	AG 1-3 des Projektes Heime	Oktober 2009	außer für LT Wo im Heim g/k Beh. erledigt	**Siehe Ziff. 4 Projekt Heime**
1 b	g/k B.	3 / 2003	23.05.03	Leistungsbeschreibung für FB u WfbM noch nicht abschließend bearbeitet		UAG 5		**offen**	
2	g/k B.	6 / 2006	10.10.06	Reduzierung der Entgeltspannen Heime und WG	AG-Ergebnis Vertragliche Umsetzung Sen IAS			03.11.06 für WG **offen für Heime**	Siehe Vergüt-Anpass. 2010
3	g/k B.	6 / 2006	10.10.06	Verfahren zur vertraglichen Berücksichtigung der Tellzeitbeschäftigung In WfbM u. Förderbereichen	Ko75-Beschluss	Fach- AG 3	Termine 2007 u. 2008 September 2009	offen (Beendigung ohne Ergebnis)	
4	g/k B.	6 / 2006 **3 / 2009**	10.10.06 **14.04.09**	**Projekt Heime**	Ko75-Beschluss	Drei Verhand-lungsgruppen: AG 1 Wohnen AG 2 Tages-struktur AG 3 UmstellungsV	Ko75-Beschlüsse in Okt-Sitzung 2009 budgetneutr. Umstellung zum 01.01.2011	**offen**	
5	Seel B.			Mietkosten externer Gemeinschaftsräume (Verhandlungs-Arbeitsgruppe 12 dafür in 6/06 von KO 75 eingesetzt)	Ko75-Beschluss	AG 12 UAG 2/6 in 9/07 mit Umsetzung beauftr.	BE in KO 9/07 Beschluss-Fassung vertagt von 2007 zu Beginn 2009	**offen**	

Lfd. Nr.	Bereich	Arbeitsauftrag			Angestrebtes Arbeitsergebnis	Wer macht?	Bis wann?	**erledigt** Datum	Sonst. Anmerk.
		Beschluss	Datum	**Thema**					
6	§ 67 – Einricht.			Überarbeitung der Jahresberichte und Spezifizierung der Leistungsbeschreibungen f.§ 67 –Einricht.	Ko75-Beschluss	UAG § 67	Sept. 2009	**offen**	
7	alle			**Vergütungen 2010**	Beschluss	Verhandl-AG	Sept. 2009	10.11.2009 erledigt	
8	WfbM WG g/k			Verringerung der Preisspannen gem. Beschluss 8.2009	Abstimmung in UA 10/mit LAG Umsetzung in Einzelvereinbarungen	SenIAS Vorlage	Januar 2010	I. Quart. 10 i. V. mit Vergüt 2010 erledigt	
10	alle			BRV Ausgestaltung zu Vertragsverstößen	Ko75-Beschluss	Verhandl-AG	Sept. 2009	14.10.2010 erledigt	Vgl. TOP 11 Ko75 am 14.04.2009
11	Seel. B.			Zukünftige Vertragsgestaltung im Bereich Seelisch Behinderte	Ko75-Beschluss	Verhandl-AG	Sept. 2009	10.11.2009 erledigt,	....
12	Ko75-G		09.06.09	Ergänzung der Ko75-Geschäftsordnung um einen Passus „Beschlussfassung in Form eines Umlaufverfahrens“	Ko75-Beschluss	UAG 10	2009	8.9.2009 erledigt	
13	BEW	8/2009	10.11.09	Vergütungsverhandlungen BEW	Ko 75 - Beschluss	UA 10	2010	Erledigt (durch Einzelverhandlungen 10/2010)	
14	WG	8/2009	10.11.09	Verhandlungen zu den Leistungsbeschreibungen	Ko75-Beschluss	UA 1	2010	offen	
15	Seel. B	10/2009		Folgereglung für 2011 gem. Beschluss 10. 2009 Ziff.- II:4.	Ko75-Beschluss	UAG 2/6	Sept. 2010	offen	
16	Alle		08.02.11	Verhandlungsgruppe Vergütungen 2011	Ko75-Beschluss	Verhandl-AG			
9	alle (nicht Pflege)	In Verbindung mit 5 / 2008	13.05.08	Bildung einer Verhandlungs-AG mit dem Auftrag „Anschlussregelung Investitionsbetrag zum 01.01.2012“ zu verhandeln	Ko75-Beschluss	Ko75 benennt Anfang 2010 AG-Mitglieder	rechtzeitig vor 2012		